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CAMPUS ÅS - SPRENGNING I FAST MORENE 
FOR RAMMING AV SPUNT 

Seniorrådgiver Nils Ramstad, Multiconsult ASA 
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Campus Ås 
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Campus Ås - Løsmassekart 
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Campus Ås – Typisk snitt løsmasser 

Mektighet morenelag: Inntil 18 m 
Blokkdiameter inntil ca. 1 m  
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Campus Ås 
Spuntlinje med 
store utfordringer. 
Total lengde ca. 
100 m 
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Campus Ås 
Oppriss spuntlinje 

Blå strek markerer topp morenelag 
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Campus Ås  
Oversikt over utbyggingsområde 
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Campus Ås 
Oversikt spuntområde 
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Campus Ås  - Spuntarbeider 

• Spuntramming med vibrolodd fungerte ikke 

• Spuntramming med fallodd resulterte i istykkerslåtte spuntnåler 

• Hva gjør man da når spunten ligger der og fremdriften må 
overholdes? 
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Campus Ås 
Forboring for spunt 
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Campus Ås 
Forboring 

• Satt i gang forboring med Odex 219 

• Dårlig framdrift 

• Ble leid inn en borerigg fra Tyskland 

•  som kunne bore hull med diameter 

•  600 mm. På grunn av lang leveringstid 

•  på denne, ble andre løsninger drøftet 

• Ideen om sprengning av morena ble 

•  født 
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Campus Ås 
Vurdering av sprengningsalternativet 

• Sprengningsfirmaet Petter Olsen A/S var allerede i gang med 
omfattende sprengningsarbeider på Campus Ås. Det var derfor 
naturlig å involvere dette firmaet i planene om sprengning av 
morena. 

• Petter Olsen og undertegnede diskuterte saken. Vi konkluderte 
med at det var gjennomførbart og verdt å prøve. 
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Campus Ås 
Sprengning av morene 

• Løsningen ble forelagt for den lokale byggeledelsen til Statsbygg i 
møte hvor alle involverte parter deltok.  

• Usikkerheter og kritiske områder ble vurdert: 
- Fare for utblåsning og sprut 
- Påvirke stabiliteten til et kvikkleireområde 
- Skade på VA-ledninger i nærliggende gate 
- Vibrasjonsskader på bygninger 
- Skader på spuntvegg som allerede var rammet ned 
 

• Konklusjon: Vi tar en prøvesalve og ser hvordan det går. 
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Campus Ås 
Sprengning av morene-forslag fra Multiconsult 

• Bores vertikale hull Ø114 mm sentrisk i spuntlinja, c/c 1,2 m 
• Hullene bores 1 m ned i fast berg og gruses opp til bergoverflate 
• Borer må føre nøyaktig logg for å vite når morenelaget starter og 

slutter i borhullet for nøyaktig lading og opptegning 
• Borhullene fores med stålrør i hele lengden 
• Rørene kobles sammen ved hjelp av kjetting 
• Det lages en utsparing i toppen av røret for tennerledningene 
• Hullene lades med Ø50 mm dynamittpatroner i kontinuerlig 

ladestreng til topp morene 
• Ladningene plasseres i 3 m lange plastrør 
• Opptenning med nonel-tennere, to på samme intervall pr. rør 
• Maks. to rør pr. intervall. Parallelle tenneropplegg 
• Fordemning med sperrefjær og pukk 8-12 
• Dekking med to lag gummimatter 
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Campus Ås 
Prinsipp lading og opptenning 
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Campus Ås 
Sprengning av morene 

• Hvem tar ansvaret? 
«Noen» i Statsbygg ble oppmerksomme på hva vi 
løsningsorienterte ingeniører og bergsprengere holdt på med og 
satte ned foten.  
Dette var risikosport og her måtte en avtale på plass.  
Utførende og prosjekterende må ta ansvaret hvis noe går galt. 
Vi sa nei og dermed ble det full stans. 
Etter en del mailer frem og tilbake ble det bestemt at det skulle 
gjennomføres en grundig SJA. Dersom denne konkluderte med at 
det var forsvarlig å gjennomføre en prøvesprengning, ville 
Statsbygg påta seg det økonomiske ansvaret dersom noe gikk 
galt så lenge planene ble fulgt. 
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Campus Ås 
Sprengning av morene - SJA 

Følgende risikomomenter ble vurdert på nytt: 

•  Vibrasjoner i grunnen som kan medføre at vibrasjonsgrensene 
 på de ulike bygg, konstruksjoner etc. overskrides. 

• Grunnbrudd (kvikkleire), utrasninger etc. 

• Sprut av rør og masser. 

• Sprut av morenemasser (mye stein i morene). 

• Gjenstående sprengstoff ved ufullstendig detonasjon. 
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Campus Ås 
Sprengning av morene - testsalve 

• Hovedkonklusjon  

• Ved å følge prosedyre og iverksette alle tiltak vurderes risikoen 
som lav. Det er besluttet at man skal sprenge morenemasser.  

• Første salve var en testsalve over en strekning på 10 m med et 
beskjedent morenlag. 

 

• Sprengninga forløp helt etter planen. 

• Det var ingen tegn til oppblåsing av foringsrørene.  

• Spunten gled ned som om den ble rammet i smør. 
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Campus Ås  
Sprengning av morene – spesielle utfordringer 
 
• Et strekk på 30-35 m parallelt med vegen 

• Et strekk på 10-15 m i vinkel inn mot vegen 

• Fare for skade på veg og VA-ledninger i vegen 

• Grenseverdi på 20 mm/s (uveid) på VA-ledninger 
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Campus Ås 
Sprengning av morene – spesielle tiltak mot veg 

• Det lange strekket tas i en salve og sprenges som tidligere  

• Inn mot vegen sprenges det to salver med tre hull i hver salve 

• De to hullene nærmest vegen lades kun i bunnen (3 m 
ladelengde) 

• Patrondiameteren reduseres fra 50 til 45 mm 

• Beredskap på stengning av vannledning 

• Total lademengde i en salve skal ikke overstige 415 kg  
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Campus Ås 
Foringsrør boret ned 
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Campus Ås 
Eurodyn, patronvekt 1544 gram  
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Campus Ås 
Lading i plastrør 
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Campus Ås 
Plastrør med ferdig ladning senkes ned i foringsrøret 
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Campus Ås 
Ferdigladet salve 
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Campus Ås 
Ferdigladet salve 
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Campus Ås 
Foringsrør 
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Campus Ås 
Foringsrør 
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Campus Ås 
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Campus Ås 
Spuntveggen på plass 
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Campus Ås 
Oversikt byggegrop 
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Campus Ås 
Sprengning av morene 

Konklusjon 

• Sprengning av morene gikk over all forventning 

• Meget god fremdrift 

• Spesialriggen fra Tyskland kom aldri i arbeid (rakk ikke fram 
tidsnok) 

• Rørleggeren slapp å stenge av vannet 

 

 


