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Ønsket resultat etter tunneloppgradering

> EU Direktiv
> Lover ( ... miljø, brann, elektro … )
> Tunnelsikkerhetsforskriften Rv / Fv / O
> Forskrifter maskin, elektro, automasjon
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Status tunneloppgradering 2019 / 2020

Region Øst > Sluttfasen
Region Sør > Sluttfasen
Region Midt > Sluttfasen
Region Vest > Nær halvvegs, fortsatt høy aktivitet
Region Nord > Nær halvvegs, fortsatt høy aktivitet

Område Vest
Området Midt
Området Nord
Område Sør-Øst

TOG Riksveg > 214 tunneler

Utført ca 110 tunneler

Status pr 1/1 - 2020



Tunnelsikkerhetsforskriften § 14. Tunneler som allerede er i bruk

Renovering av tunneler skal utføres etter en tidsplan og skal være 
fullført innen 30. april 2014, men med mulighet for å forlenge denne 
fristen med fem år på grunn av stor tunnelmasse (N > 30. april 2019).

Status pr 30. april 2019 > Tilnærmet halvvegs …

ESA (EU kontrollorgan) mottar en rapport fra Norge hvert 2 år (rutine)

Enkelte prosjekt tilknyttet TOG er meget krevende, eksempelvis nevnes

> E16 Lærdalstunnelen
> E39 Fløyfjellstunnelen



Normalsituasjon, TOG

Byggeår > 2000   +/- 5 år   (1995 – 2005)

Rehabiliteringskostnad, kr 50.000 – 75.000 pr meter tunnel

Enkelte prosjekt er svært kostnadskrevende, ofte de sentrumsnære
Enkelte prosjekt er mindre kostnadskrevende, ofte de med en god omkjøringsveg 

Foto, Lars Helge Rasch

Rv 9
Fånefjell

Ca kr 
65.000
pr meter



E6 Vålerengtunnelen

Kr 365 millioner

2 x 835 meter

Ca kr 215.000 pr meter 

Foto, Espen Børresen

E6 Vålerengtunnelen



E6 Vålerengtunnelen

Foto, Espen Børresen



14 stk har                
så langt            
mistet førerkortet

Utfordring > 1

HMS

Høy fart i tilknytning til 
anleggsgjennomføringen

E6 Vålerengtunnelen



Utfordring > 2

HMS

Stengt tunnel betyr stengt 
tunnel. Ikke alle respekterer 
skilting, rødt lys og bommer.



Utfordring > 3

HMS / Trafikanter

Trafikkavvikling og fare for 
brann i tunnel gitt samtidige 
arbeider

Gudvangatunnelen, 30. mars 2019
Vogntog + Kolonne + Brann > Svært kritiskFoto, NRK Vestland



Utfordring > 4

Nærmiljø

Omkjøring via ulike 
ikke-aksepterte løsninger,         
her uheldig for nærmiljøet



Erfaring > 1 
Kommunikasjonsstrategi, tidlig

Erfaring > 2 
Ofte mye støy fra nærmiljø, også 
politisk, innledningsvis til arbeidet

Erfaring > 3 
Viktig med en god beredskap til-
knyttet den valgte omkjøringsvegen

Erfaring > 4
Oppgrader gamleveien, utsjekk før bruk




