



Ny vannforsyning Oslo

Nils Vidar Rystad
Ass. prosjektdirektør
03.03.2022



Innhold

- Status i prosjektet
- Samarbeid og relasjoner med andre etater



Fremdrift Ny vannforsyning Oslo

08.07.2016

- KVU ferdigstilt

02.05.2017

- KS1 ferdigstilt

28.06.2017

- Byrådsavdelingen gir etaten i oppdrag å gjennomføre forprosjekt

27.09.2019

- KS2 av forprosjekt og styringsdokument ferdigstilt

13.11.2019

- Bystyret vedtok finansiering og bygging

Juli 2020

- Oppstart etter ferdigstilt klageprosess. Klagerne fikk ikke medhold

Uke 39 2020

- Byggestart

2020-2023

- Kontrakter inngås på entrepriser

01.01.2027

- Test og igangkjøring starter

01.01.2028

- Prøvedrift avsluttet og anlegg klart for permanent drift



2018 – 5 prosjekter
2022 – 1 prosjekt

Oslo kommune

Hole
kommune

Maridalsvannet

Vannbehandlingsanlegg

Oset på Kjelsås

Beredskapsbassenger

Sollihøgda

Vannbehandlingsanlegg

Huseby

Bjølseen

Disen

Trosterud

Sagene

← Holsfjorden

Stubberud

Bærum
kommune

Bygdøy

Fornebu



Lier
kommune

Huseby – Fjellararbeider



330 000 m³ tatt ut
15 000 – 20 000 m³ i uka



Huseby



Makrellbekken



Oslo

03.03.2022


7

Sollerud





Råvannstunnelen fra Vefsrud



Viktige forhold i 2021

- ▶ Ca. 20 % av berguttaket på Huseby ferdig
- ▶ Signerte kontrakt med Skanska for driving av råvannstunnell (TBM) i juni
- ▶ Etablering av anleggsted Vefsrud.
- ▶ Stamnett
 - Reguleringsplan og budsjettbevilgning vedtatt



Viktige forhold i 2022

- Signert kontrakt med AF Ghella for E6 Rentvannstunnel (Stamnett)
- Kontrakt for vannbehandlingsanlegget
- Ca. 90 % av det totale omfanget er forpliktet



Samarbeid med offentlige etater undervegs

Hovedaktørene

▶ Plan og bygg

- Reguleringssaker
- plansaker

▶ Eiendom- og byfornyelsesetaten

- Kjøp av grunn
- Utleier av grunn

▶ Bymiljøetaten

- Høringsuttalelser
- Utleier av grunn

▶ Kommuneadvokaten

- Rådgiver
- høringspart

▶ Vann og avløpsetaten

- høringsuttalelser

▶ Utallige flere:

- Statsforvalter
- Forsvaret
- Nødetater
- Statnett
- Statens vegvesen
- mm

Erfaringer til ettertanke

▶ PBE

- Myndighetsutøver
- Dialogmøter
- Rekkefølgebestemmelser

▶ EBY

- Myndighetsutøver og partner
- Dialogmøter
- Ordlyd i regulering
- Unngå eksponering for ekspropriasjon

▶ BYM

- Myndighetsutøver
- Koordineringsmøter
- Bred kontaktflate
- Krevende å skaffe oversikt over hvem, hva og hvor

Erfaringer til ettertanke

▶ PBE

- Myndighetsutøver
- Dialogmøter
- Rekkefølgebestemmelser

▶ EBY

- Myndighetsutøver og partner
- Dialogmøter
- Ordlyd i regulering
- Unngå eksponering for ekspropriasjon

▶ BYM

- Myndighetsutøver
- Koordineringsmøter
- Bred kontaktflate
- Krevende å skaffe oversikt over hvem, hva og hvor

An aerial photograph of a city, likely Oslo, Norway, with a large lake in the foreground. The city is densely packed with buildings and green spaces, surrounded by water and forested hills. The sky is overcast with grey clouds. The text "Takk for oppmerksomheten" is overlaid in the center of the image.

Takk for oppmerksomheten