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Pastand Vi har bygget billig
Spgrsmal  Hva sliter vi med i dag?

Oddvar Kaarmo, Vegdirektoratet, Tunnel og betong



Primo 2018
Tunnel
- Utfart 43 stk

- Gjenstar 173 stk

Rehabilitering / Oppgradering Statens vegvesen

if HP 18-23 side 64
v EU Direktiv 2004,/54/EF Sta_t”” 08 = lae
v’ Tunnelsikkerhetsforskriften (2007) - Litt I?tter pa fr?ml?rlft |
TSF - § 1. Formal - Og litt etter pa gkonomi

Formalet med forskriften er a sikre laveste tillatte sikkerhets-
niva for trafikanter i tunneler ved krav til a forebygge kritiske
hendelser som kan sette menneskeliv, miljoet og tunnelanlegg
i fare, og til d sarge for vern i tilfelle av ulykker.

Statens vegvesen skal utbedre anslagsvis 200 tunneler i hele
landet mellom 2015 og 2021/22. Dette er tunneler med lengde
over 500 meter pa riksvegnettet.

Vi har anslagsvis 500 vegtunneler pa riksvegnettet i Norge, og
anslagsvis 1.100 vegtunneler pa riks- og fylkesvegnettet totalt.
Anslagsvis 50 vegtunneler er under bygging.

Samlet gkonomisk ramme (oppgradering/forfall), kr 20 milliarder



Tunnel
Rehabilitering / Oppgradering

Eksempler
pa ulike arbeider
som skal utferes

Bedre ventilasjon for a drive ut rgykgasser
Nytt slukkeutstyr og godt merkede ngdutganger

Nodkommunikasjon med direkte kontakt til vegtrafikk-
sentralene (VTS), VTS har styringssystem slik at tunneler
kan stenges dersom det skulle oppsta ulykker eller brann

v' Bedre belysning

v" Nye kabler og kabeloppheng som er forutsetningen for at
sikkerhetsinstallasjonene i en tunnel virker etter hensikten

v’ Bedre sikring mot brann ved a dekke til brennbar vann- og
frostsikring (PE-skum) med spraytebetong (skifte/reparere)
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Sikkerhetsnett / HMS
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Statens vegvesen

Tunnel
Rehabilitering / Oppgradering

Prosjekthverdagen, TOG

v’ Samordne gammelt og nytt

v Krevende tilkomst pa baksiden

v' Rydde opp i mye gammel moro-
v’ Liten feil far ofte stor konsekvens
v’ Liten (tids)forstaelse fra omverden

Justeringer pga et tidlig overforbruk
Overforbruk > Tid (+) / Kostnad (+)
v' Vurdere kontraktsform

v' Vurdere redusere omfang

v Vurdere nye lgsninger for den
midlertidige trafikkavviklingen

TOG = Tunneloppgraderingsprosjektet, Region X
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Statens vegvesen

... billig pga forholdet mellom budsjett og behov ...

Budsjett =A / Behov=B / A<B

3+ 3ar/2+4ar/ Overlevering / 100 ar
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Statens vegvesen

Tunnel
Rehabilitering / Oppgradering

Hva sliter vi med i dag ? Hovedutfordringer

v Tilkomst til tunnel, sikker og effektiv trafikkavvikling
v Elektro, kommunikasjonsutstyr og brannsikkerhet (med mer)
v' Dokumentasjon, kostnadsusikkerhet og prosjektgjennomfaring

K — kalium
Ca — kalsium Uedle
Na — natrium meta”er
Mg — magnesium
Al — aluminium
Zn - sink
Cd — kadminm
Fe - jern
Ni — nikkel
Sn — tinn
Pb — bly

k0008843 www . Iotosearch.com

H:— hydrogen
Cu — kobber

En stor utfordring ved brann- Ag—soly

Au — gull

sikring av utildekket PE skum Pt platina Edelmetaller



Hensyn til
samfunnsgkonomi,
plunder og heft

Alternativ
omkjaringsveg
skal vaere robust
og trafikksikker

vegtilsynet

Tilkomst til tunnel for arbeid

\ Sikker og effektiv trafikkavvikling
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Statens vegvesen

Hensyn til
prosjektakonomi
og HMS (H, ref AML)

AML §10/11, 2. ledd
Nattarbeid er ikke tillatt,
med mindre arbeidets
art gjor det nogdvendig

11.04.2018
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\ sedrelandévennen - Liten teknisk feil Statens vegvesen
Og betydelige konsekvenser

Nyheter Emne v

P Her star koen igjen

Tunnelproblemer

skaper nytt kekaos
Trafikken stod torsdag morgen og stampet pa POlitikere 1 kﬂkaoset:
E 39 inn mot Kristiansand sentrum. Kgen stod Krever redegj grelse

helt fra Tangvall i Sagne.

fra Statens vegvesen

11.04.2018
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\ Elektro, kommunikasjon, brannsikkerhet (med mer) Statens veguesen

Innovasjon Optimalisering
v Levetid ? —_—— v’ Levetid
L]
v Investering ? — v Investering
v" Drift / Vedlikehold ? v Drift / Vedlikehold

11.04.2018



SIEMENS I %’

Ingeomly for bofe Statens vegvesen

ANNONS@RINNHOLD

N
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Fremtidssenario

- Selvkjgrende kjoretay

- Ladning av tunge kjgretay

Her lades lastebilen mens
den kjarer - snart kan det bl
virkelighet pa norske veier

Brann i tunnel
- SVV, FoU Sikkerhetsstyring
- Beredskap og beredskapsutstyr

11.04.2018




Dokumentasjon %

Statens vegvesen

Kostnadsusikkerhet / Prosjektgjennomfaring

N\

- 10% + 40 % Dokumentasjon

Prosjekt
gjennomfaring

d/v/r = drift / vedlikehold / rehabilitering
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Statens vegvesen

Billig, men ...
- Kvalitet / Levetid

HMS og gammelt sprengstoff
- God bistand fra uventet hold

Samarbeid med forsvarets hundeskole
Fv 866 Kagentunnelen, Skjervgy kommune, Rv 150 Brynstunnelen, Oslo
Troms, 1.737 meter, apnet i 1991. Isskjgving Sak etter gjenstaende dynamitt fra 60/70 tallet

11.04.2018
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\ Tu nn el Statens vegvesen
Rehabilitering / Oppgradering

E18 Grimstadporten

Takk for din

| forkant av fremdriftsplanen
oppmerksomhet

Apnes tidligere enn farst planlagt

11.04.2018



