
Statnett som aktør i tunnelbransjen
Hans Herlofsen, 

prosjektleder i Stor-Oslo



Åpen informasjon / Public information

Fremtiden er elektrisk

Statnett er ansvarlig for å bygge, drifte og 

vedlikeholde hovedstrømnettet. Strømnettet 

er bindeledd mellom regionale 

kraftselskaper og forbruker av strøm. 

Statnett styrer "motorveiene" i systemet.

Statnett har oppgaven med å koordinere at 

det er balanse mellom forbruk og 

produksjon.



Åpen informasjon / Public information

Hovedstrømnettet i Stor-Oslo er gammelt 

– og forbruket øker 



Åpen informasjon / Public information

Nettplan Stor-Oslo

Fremtiden er elektrisk



Åpen informasjon / Public information

Hvorfor bygges det nye kabelanlegg?

Fremtiden er elektrisk

• Eksisterende kabelforbindelser 

mellom Smestad – Sogn –Ulven er 

gamle og må fornyes

• Fornyelse av Smestad og Sogn 

transformatorstasjon er ferdigstilt.  

Kabelanlegg i tunnel mellom 

Smestad og Sogn er ferdigstilt

• Nå fornyes kabelanlegg Sogn-

Ulven. 



Åpen informasjon / Public information

Statnetts vurdering: Kabel i tunnel foretrekkes 

• Størst sikkerhet

• Enklere vedlikehold og reparasjon

• Mulighet for tredje kabelsett

• Påvirker omgivelsene mindre

• Fremtidsrettet løsning

• Mer lønnsomt og tidsbesparende 

enn grøft 

Fremtiden er elektrisk



Åpen informasjon / Public information

Fremtiden er elektrisk



Åpen informasjon / Public information

Hovedplan tunnelarbeider

Ferdig tunnelløp på Ulven stasjon  Oktober 2024

Bergarbeider Rektorhaugen – Ulven ferdig Desember 2026

Bygningsmessige arbeider ferdigstilt  Slutten av 2028

Alle arbeider ferdigstilt   April 2029

 

Fremtiden er elektrisk



Åpen informasjon / Public information

Utfordringer

• Geologi – krevende geologi med risiko for 

setningsskader

• For noen bygninger er det påvist at det er pågående 

setninger. Andre prosjekter har belastet grunnen i forkant

• Kryssing av andre tunneler (Tåsentunnelen, T-

banetunneler, VAV tunnelen)

• Energibrønner

• Henvendelser om mindre skader og klager

Fremtiden er elektrisk



Åpen informasjon / Public information

Kontrakter
• Tunnelkontrakt – utførelseskontrakt med AF gruppen
• Prosjekteringskontrakt – med Norconsult
• Kabelstativer – utstyrsleveranse – byggherreleveranse 

til tunnelkontrakt

• Kabelsystem og installasjon

• Sidekontrakter

Fremtiden er elektrisk



Åpen informasjon / Public information

Sidekontrakter
• Bygningsbesiktigelser
• Håndtering av energibrønner
• Overvåking av grunnvannstand / poretrykksmålinger og 

infiltrasjonsbrønner klargjort
• Overvåking av setningsbolter
• Satellittovervåking – oversikt over pågående setninger 
• Støv og støy overvåking
• Miljøkontroll
• Tredjepartskontroll

• Oppdragsutsatt ingeniørgeologi – Norconsult/NGI
• Følger turnus til AF gruppen

Fremtiden er elektrisk



Åpen informasjon / Public information

Fremtiden er elektrisk

Nettplan Stor-Oslo

Fremtiden er elektrisk



Åpen informasjon / Public information

Fremtiden er elektrisk



Åpen informasjon / Public information

Fremtiden er elektrisk

Hamang-Bærum-Smestad



Åpen informasjon / Public information

Fremtiden er elektrisk

Ulven transformatorstasjon og nordover



Åpen informasjon / Public information

Nettplan Stor-Oslo

Fremtiden er elektrisk
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